Руководитель
регионального проекта —
Прокопенко Оксана Игоревна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

"(А3-30) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-	-	-	-
-	-	-	*0,0000*
			-

Реализация мероприятий РП "Цифровая культура" в 2022 году не запланирована

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				